프로젝트명	Pocket Jeju
시작일	2025-09-30
종료일	2025-10-15
작성자	김채우, 김세현, 김성은, 정하경

구분					일정			9월	10월															
								30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
단계	담당	ISSUE	작업자	상태	시작일	종료일	소요일	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	
기획	전원	팀 이름 확정 및 주제 논의	전원	완료	2025.09.30	2025.09.30	1																	
기획	전원	주제 확정	전원	완료	2025.10.01	2025.10.01	1																	
기획	전원	요구사항 명세서 작성	전원	완료	2025.10.02	2025.10.05	4																	
기획	전원	유스케이스 작성	전원	완료	2025.10.06	2025.10.07	2																	
기획	전원	ERD 작성	전원	완료	2025.10.08	2025.10.10	3																	
개발	전원	데이터베이스 생성	전원	완료	2025.10.11	2025.10.11	1																	
개발	전원	더미데이터 삽입	전원	완료	2025.10.11	2025.10.11	1																	
개발	전원	쿼리 작성	전원	완료	2025.10.12	2025.10.13	2																	
개발	전원	서버 구현	전원	완료	2025.10.13	2025.10.14	2																	
정리	전원	요구사항 정의서, 테이블 정의서, 발표자료 정리	전원	완료	2025.10.15	2025.10.15	1																	